Laporan Realisasi Program/ /Sub APBD Tahun 2026
s/d Bulan Juli
DINAS PARIWISATA
Fisik Keuangan
No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Target Realisasi Realisasi Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) (RP) (%) Deviasi
PENYEL AN KEIST! AN
1 2.22.08 YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 150.000.000 | 100,00 | 0,00 100,00 150.000.000 | 100,00 0,00 100,00
1.1 2.22.08.5.06 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya 150.000.000 | 100,00 | 0,00 100,00 150.000.000 | 100,00 0,00 100,00
1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
- _ B Dikembangkan : 1 Objek dari 1 Objek
1.1.1 | 2.22.08.5.06.0002 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 150.000.000 | 100,00 | 0,00 100,00 150.000.000 | 100,00 0,00 100,00 g’:gt‘fﬁte" E;’:i‘j;:;‘mf::ﬁvisi‘ga“g 2. Terlaksananya Penyelenggaraan Kerontjong Faktor Penghambat:
Pesisir : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan
Faktor Pendukung:
1.2 | 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
121 | 2.22.08.5.07.0014 | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya o | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten | Dinas Pariwisata - Bidang Faktor Penghambat:
Bantul Pemasaran Pariwisata -
Faktor Pendukung:
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2 3.26.01 KABUPATEN/KOTA 9.680.311.556 | 93,58 0,00 93,58 8.988.028.912 | 92,85 0,00 92,85
21 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.1.1 | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.1.2 | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0000 | 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
2.2 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.179.748.996 | 99,32 0,00 99,32 8.106.008.996 | 99,10 0,00 99,10
1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tah kerj; fisik h dilakukan:
X i Tunjangan ASN : 53 orang / bulan dari 55 orang ahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
221 | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.041.868.996 | 100,00 | 0,00 100,00 8.041.868.996 | 100,00 0,00 100,00 | Kabupaten | Sekretariat - Sub Bagian / bulan o Faktor Penghambat:
Bantul Program dan Keuangan 2. Jumlah orang yang menerima Gaji PPPK : 7
orang / bulan dari 7 orang / bulan Faktor Pendukung:
1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
" . " Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Pelaksanaan Tugas ASN : 2 Dokumen dari 4 .
2.2.2 | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 137.880.000 | 59,50 0,00 59,50 64.140.000 | 46,52 0,00 46,52 Bantul Program dan Keuangan Dokumen Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
223 | 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 0| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
Semesteran SKPD -
Faktor Pendukung:
23 | 3.26.01.2.04 Daerah 126.000.000 | 62,50 | 0,00 62,50 83.900.000 | 66,59 0,00 66,59
Daerah
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian 1. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah :
2.3.1 | 3.26.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 126.000.000 | 62,50 0,00 62,50 83.900.000 | 66,59 0,00 66,59 Bantul Program dan Keuangan 6 Laporan dari 12 Laporan Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
2.4 | 3.26.01.2.05 Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.4.1 | 3.26.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _Fa"“” Penghambat:
Faktor Pendukung:
25 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276.622.324 | 75,56 0,00 75,56 206.404.448 | 74,62 0,00 74,62
1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Instalasi Listrik/ Bangunan Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang .
2.5.1 | 3.26.01.2.06.0001 Kantor 19.904.880 | 100,00 0,00 100,00 19.904.880 | 100,00 0,00 100,00 Bantul Umum dan Kepegawaian Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
P 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kabupat Sekretariat - Sub B:
2.5.2 | 3.26.01.2.06.0002 Peralatan dan Per Kantor 102.798.456 | 68,00 | 0,00 68,00 69.583.280 | 67,69 0,00 6769 | pao | Umereen Ke;egaawga‘::‘ Kantor yang Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket | Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:




Fisik Keuangan
N K P Kegi: Kegi: P L i i isasi SKPD Kels Ki Pi Bul;
o ode rogram / Kegiatan / Sub Kegiatan agu - Target Realisasi Realisasi - okasi Sub Unit Organisasi S eluaran eterangan Progres Bulan
Target | Realisasi Target (RP) (%) (RP) (%) Deviasi
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
i Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian _ .
2.5.3 | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 41.533.788 | 100,00 0,00 100,00 41.533.788 | 100,00 0,00 100,00 Bantul Umum dan Kepegawaian Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
. N 1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
i Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian : .
2.5.4 | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.495.200 | 94,00 0,00 94,00 30.010.000 | 92,35 0,00 92,35 Bantul Umum dan Kepegawaian yang Disediakan : 6 Paket dari 12 Paket Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.5.5 | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
) ) 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
256 | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.890.000 | 59,00 | 0,00 59,00 45.372.500 | 56,79 0,00 56,79 | Kabupaten | Sekretariat - Sub Bagian Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari | paytor penghambat:
Bantul Umum dan Kepegawaian 12 Laporan
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.5.7 | 3.26.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
258 | 3.26.01.2.06.0011 F[)):(l;:r;gKapr:]Ps:Iaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik o | 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 famor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2.6 | 3.26.01.2.07 Pemerintah Dacran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
261 | 3.26.01.2.07.0002 g Dinas O atau Lapangan 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
2.7 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 750.521.248 | 58,14 0,00 58,14 399.164.980 | 53,19 0,00 53,19
Tah: kerji fisik’ h dilakukan:
X X 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, ahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
271 | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.861.248 | 53,00 | 0,00 53,00 43.038.445 | 42,67 0,00 42,67 | Kabupaten | Sekretariat - Sub Bagian Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 6 | paktor Penghambat:
Bantul Umum dan Kepegawaian Laporan dari 12 Laporan
Faktor Pendukung:
Tah: kerji fisik’ h dilakukan:
X i 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan ahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
27.2 | 3.26.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.960.000 | 5400 | 0,00 54,00 103.220.000 | 54,05 0,00 54,05 | Kabupaten | Sekretariat - Sub Bagian Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 6 Faktor Penghambat:
Bantul Umum dan Kepegawaian Laporan dari 12 Laporan
Faktor Pendukung:
) ) 1. Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
27.3 | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 458.700.000 | 61,00 | 0,00 61,00 252.906.535 | 55,14 0,00 55,14 | Kabupaten | Sekretariat - Sub Bagian Umum Kantor yang Disediakan : 6 Laporan dari | gaytor penghambat:
Bantul Umum dan Kepegawaian 12 Laporan
Faktor Pendukung:
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2.8 3.26.01.2.09 Pemerintahan Daerah 347.418.988 | 60,79 0,00 60,79 192.550.488 | 55,42 0,00 55,42
) ) » ) ) ) ) 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
2.8.1 | 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 57.437.488 | 66,00 0,00 66,00 34.641.688 | 60,31 0,00 60,31 Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian Kgndaraan D\r!as Jabatan yang D|pe\|h‘ara dan Faktor Penghambat:
Dinas Jabatan Bantul Umum dan Kepegawaian dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit
Faktor Pendukung:
1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
282 | 3.26.01.2.00.0002 | Penvediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya Pemelinaraan, Pajak dan 280.020.400 | 60,00 0,00 60,00 152.815.600 | 54,57 0,00 54,57 Kabupaten | Sekretariat - Sub Bagian Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajek | paktor penghambat:
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bantul Umum dan dan : 15 Unit dari 27 Unit
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
i F— Kabupaten Sekretariat - Sub Bagian
2.8.3 | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.961.100 | 53,00 0,00 53,00 5.093.200 | 51,13 0,00 51,13 Bantfl Umum dan Kepegawgaian yang Dipelihara/Direhabilitasi : Unit dari 1 Unit Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
3 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 2.300.343.220 | 72,11 | 0,00 72,11 1.495.008.473 | 64,99 0,00 64,99
PARIWISATA
3.1 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.234.358.000 | 68,85 0,00 68,85 707.576.307 | 57,32 0,00 57,32
Tah: kerji fisik’ h dilakukan:
" X . Dinas Pariwisata - Bidang 1. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring ahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
3.1.1 | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata 1.114.358.000 | 6550 | 0,00 65,50 587.576.307 | 52,73 0,00 52,73 | Kabupaten | ponoembangan Destinasi dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Faktor Penghambat:
Kabupaten/Kota Bantul Kabupaten/Kota : 6 Laporan dari 12 Laporan

Pariwisata

Faktor Pendukung:




Fisik Keuangan
N Ke P Kegi Kegi P: Le i i isasi SKPD Kel K P Bul
o ode rogram / Kegiatan / Sub Kegiatan agu - ] Target Realisasi Realisasi - okasi Sub Unit Organisasi S eluaran eterangan Progres Bulan
Target | Realisasi | Deviasi Target (RP) (%) (RP) (%) Deviasi
1. Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata N - - .
Dinas Pariwisata - Bidang Unggulan yang Dikembangkan : Orang dari 30 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten oo Orang .
3.1.2 | 3.26.02.2.01.0008 Kabupaten/Kota 120.000.000 | 100,00 0,00 100,00 120.000.000 | 100,00 0,00 100,00 Bantul F;::ai;ra\lt):ngan Destinasi 2. Penyelenggaraan Acara Atraksi Pentas Seni : 1 Faktor Penghambat:
Kegiatan dari 4 Kegiatan Faktor Pendukung:
3.2 3.26.02.2.02 /Kota 31.800.000 | 59,56 0,00 59,56 17.089.615 | 53,74 0 | 0,00 53,74
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
3.2.1 | 3.26.02.2.02.0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 o | 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
" - Dinas Pariwisata - Bidang Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Kabupaten N o ) " N .
3.2.2 | 3.26.02.2.02.0004 Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 31.800.000 | 59,56 0,00 59,56 17.089.615 | 53,74 0,00 53,74 Bantul E:;\ieﬁ;r;?:ngan Destinasi gtlrjar(‘:igﬁ Pariwisata Kabupaten/Kota : 1 Unit dari | Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
33 3.26.02.2.03 i Pariwisata /Kota 429.985.220 | 100,00 | 0,00 100,00 429.985.220 | 100,00 0,00 100,00
) - Dinas Pariwisata - Bidang 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
33.1 | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemelinaraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam 429.985.220 | 100,00 | 0,00 100,00 429.985.220 | 100,00 0,00 100,00 | Kabupaten | ponorbangan Destinasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Faktor Penghambat:
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Bantul Pariwisata Tersedia dan Terpelihara : 10 Unit dari 24 Unit
Faktor Pendukung:
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
34 3.26.02.2.04 Kabupaten/Kota 604.200.000 | 59,58 0,00 59,58 340.447.331 | 56,35 0 | 0,00 56,35
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
dan Pelaku Usaha yang telah F ;
3.4.1 | 3.26.02.2.04.0006 | tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 o | 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
3.4.2 | 3.26.02.2.04.0008 | Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 o | 0,00 0,00 Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Kabupaten | Dinas Pariwisata - Bidang 1. Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi
3.4.3 | 3.26.02.2.04.0012 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 604.200.000 | 59,58 0,00 59,58 340.447.331 | 56,35 0,00 56,35 Bantfl Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota : 6 Laporan dari 12 Laporan | Faktor Penghambat:
Pariwisata
Faktor Pendukung:
4 3.26.03 TA 399.000.000 | 72,93 0,00 72,93 280.448.075 | 70,29 0 | 0,00 70,29
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
4.1 3.26.03.2.01 Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 399.000.000 | 72,93 0,00 72,93 280.448.075 | 70,29 0 | 0,00 70,29
Kabupaten/Kota
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Faktor Penghambat:
411 | 3.26.032.00.0003 | (JUED O Lo Dalam dan Luar Negeri o | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 0,00 0,00 N
Faktor Pendukung:
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
412 | 3.26.03.2.01.0004 ;E;r;ll;rgikatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar o | 0,00 0,00 0,00 0,00 o | 0,00 0,00 _Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
1. Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
413 | 3.26.03.2.01.0006 Fas}\it;si Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 159.000.000 | 60,00 0,00 60,00 85.448.075 | 53,74 0,00 53,74 Kabupaten Dinas Pariwisal_a - Bidang Dalam dan Luar Negeri : 4 Kegiatan dari 7 Faktor Penghambat:
Pariwisata Kabupaten/Kota Bantul Pemasaran Pariwisata Kegiatan
Faktor Pendukung:
1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi
Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri : 15
Promosi dari 27 Promosi Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
" " . " - : 2. Publikasi Melalui Media Sosial : 4 kali dari 10 kali
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Kabupaten Dinas Pariwisata - Bidang o . " N e " .
4.1.4 | 3.26.03.2.01.0007 Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 240.000.000 | 81,50 0,00 81,50 195.000.000 | 81,25 0,00 81,25 Bantul Pemasaran Pariwisata 3. Publikasi Melalui Media Cetak : 1 kﬂll. dari 1 kali Faktor Penghambat:
4. Publikasi melalui Podcast Talk Show : 3 paket
dari 4 paket Faktor Pendukung:
5. Cetak Buku Potensi Pariwisata Kabupaten Bantul
: 4000 buku dari 4000 buku
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI
5 3.26.04 PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 10.000.000 | 100,00 | 100,00 0,00 10.000.000 | 100,00 10.000.000 | 100,00 0,00
INTELEKTUAL
5.1 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 10.000.000 | 100,00 | 100,00 0,00 10.000.000 | 100,00 10.000.000 | 100,00 0,00




Fisik Keuangan
N K P Kegi: Kegi: P L i i isasi SKPD Kels Ki Pi Bul;
o ode rogram / Kegiatan / Sub Kegiatan agu - Target Realisasi | Realisasi - okasi Sub Unit Organisasi S eluaran eterangan Progres Bulan
Target | Realisasi Target (RP) (%) (RP) (%) Deviasi
. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas Pariwisata - Bidang L é”k';r‘fo*r‘"?g::a’:ﬁ" ges‘;j:; é‘:ia”:gggfo‘tam”gﬁ" Sertifikasi HKI Merek bagi Pelaku Ekraf
5.1.1 | 3.26.04.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.000.000 | 100,00 | 100,00 0,00 10.000.000 | 100,00 10.000.000 | 100,00 0,00 g’:gt'f,“e" Efgggﬂﬁ"gj“mngg;‘; 2. Sertifikasi HKT (Merek) bagi pelaku Ekraf : 10 Faktor Penghambat:
Pariwisata pelaku Ekraf dari 10 pelaku Ekraf Faktor Pendukung:
SDM yang berkualitas
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
5.1.2 | 3.26.04.2.02.0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif o | 000 0,00 0,00 0,00 o000 0,00 Faktor Penghambat:
Faktor Pendukung:
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA
6 3.26.05 DAN EKONOMI KREATIF 113.600.000 | 77,61 44,01 33,60 84.179.230 | 74,10 49.950.000 | 43,97 30,13
i Sumber Daya Manusia
6.1 3.26.05.2.01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 113.600.000 | 77,61 44,01 33,60 84.179.230 | 74,10 49.950.000 | 43,97 30,13
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Faktor Penghambat:
6.1 | 326.052.01.0005 | oL 0% o | 0,00 0,00 0,00 0,00 o | 0,00 0,00 ’
Faktor Pendukung:
Dinas Pariwisata - Bidang 1. Jurr_ﬂ_ah SDM Ekonomi Kreatif yang N!englkutl Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
6.12 | 3.26.05.2.01.0006 | Fasiitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 63.600.000 | 60,00 | 0,00 60,00 34.179.230 | 53,74 0,00 5374 | Kabupaten | Pengembangan Ekonomi Doy oamass Ekomom Kieat: 6 Laporan dari | Faktor Penghambat:
- -20.05.2.0L Ekonomi Kreatif 000! 4 4 4 2 " 4 g Bantul Kreatif dan Sumber Daya uayfap:rgf‘a onomi Kreatif : 6 Laporan dari 9 :
Pariwisata Faktor Pendukung:
1. Jumlah Masyarakat yang memperoleh Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:
Dinas Pariwisata - Bidan i kegiatan Gebyar Desa Wisata
dan untuk Kabupaten Pengembangan Ekonomig untuk pengembangan Pariwisata : 1 Kegiatan Faktor Penghambat:
6.1.3 | 3.26.05.2.01.0009 Pariwisata 50.000.000 | 100,00 100,00 0,00 50.000.000 | 100,00 49.950.000 | 99,90 0,10 Bantk.'ljl Kreagtif dan gumber Daya dari 1 Kegiatan
Pariwisata % 2. Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Desa Wisata : 1 Faktor Pendukung:
Kegiatan dari 1 Kegiatan SDM yang berkualitas
Kerjasama tium kerja yang terlaksana dengan baik
Jumlah 12.653.254.776 | 88,97 0,47 11.007.754.690 87,00 59.950.000 0,47




